Приложение № 1 к приказу управления образованием
администрации муниципального образования
Усть−Лабинский район № 494 от 12.10.2020

**Дорожная карта**
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район в 2021 году**

**Карпенко Наталья Викторовна−** главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть−Лабинский район; ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;
**Ракова Наталия Владимировна−** главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть−Лабинский район, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;
**Езубова Юлия Васильевна−** директор муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»;
**Серебрякова Светлана Эдуардовна−** заведующий структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения «Районный учебно-методический центр», ответственный за формирование и сопровождение базы данных ГИА−9;

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| **I. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9 и ГИА-11 2020 года** | | | | |
| **1.1.** | Проведение проблемного анализа результатов ГИА 2020 года в Усть-Лабинском районе | август − сентябрь 2020 | Карпенко Н.В., Серебрякова С.Э. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.2.** | Проведения анализа деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2020 году | август - сентябрь | Карпенко Н.В., | |
| **1.3.** | Подготовка аналитических материалов по результатам ВПР и ГИА-11 2020 года в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ноябрь 2020 | Карпенко Н.В. | |
| **1.4.** | Проведение собеседования по результатам ГИА-11 в 2020 году с административными командами школ, показавших низкие результаты | сентябрь − октябрь 2020 | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В. | |
| **1.5.** | Представление самоанализа результатов ВПР и ГИА-11 2020 года и планов повышения качества образования на собеседованиях и совещаниях с руководителями школ и лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА в 2020 году | сентябрь – декабрь 2020 | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В. | |
| **1.6.** | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем, постановкой задач на совещаниях, форумах, семинарах:<br>- директоров ОО;<br>- заместителей директоров по УВР ;<br>- руководителей районных методических объединений учителей;<br>- тьюторов, экспертов, учителей-предметников. | август – сентябрь 2020 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В. | |
| **1.7.** | Подготовка аналитических отчетов тьюторов, руководителей районных методических объединений учителей-предметников | Август-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.8.** | Изучение и обсуждение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем, использование в работе учителями-предметниками | Август-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **1.9.** | Проведение пленарного совещания с директорами и заместителями директоров по УВР, ответственными за проведение ГИА-11 2020 года | октябрь 2020, январь, март 2020 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **1.10** | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных в ходе подготовки и проведения ГИА 2020 года | сентябрь − октябрь 2020 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **1.11** | Проведение методического анализа результатов оценочных процедур в 2019-2020 учебном году | сентябрь – октябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **1.12.** | Подготовка информационных сборников «ЕГЭ в Усть-Лабинском районе в 2020 году» и размещение их на официальных сайтах управления образованием и МБУ «ЦРО» | сентябрь-октябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **1.13.** | Чествование общеобразовательных организаций, показавших наиболее высокие результаты и награждение отдельных педагогов, подготовивших выпускников, набравших высокие баллы по итогам ГИА 2020 года | август, октябрь 2020 | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В. | |
| **II. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ** | | | | |
| **2.1** | Организация участия учителей в повышении квалификации по скорректированным модулям дополнительных профессиональных программам по учебным предметам, по которым проводится ГИА | ноябрь 2020 – апрель 2021 | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.2.** | Организация проведения всероссийских проверочных работ, краевых диагностических работ, мониторинговых работ, тренировочных диагностических работ по повышению качества обучения учащихся общеобразовательных организаций и подготовке к государственной итоговой аттестации | По отдельному плану | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В. Директора ОО | |
| **2.3.** | Организация проведения муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений, результатов краевых диагностических работ, мониторинговых работ, результатов тренировочных диагностических работ по подготовке к государственной итоговой аттестации | По отдельному плану | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В. | |
| **2.4.** | Организация проведения разноуровневых обучающих семинаров для учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации | ноябрь 2020 – апрель 2021 | Езубова Ю.В., директора ОО | |
| **2.5** | Оказание методической помощи муниципальными тьюторами по предметам | ноябрь 2020 – апрель 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.6.** | Организация тьюторского сопровождения работы по подготовке к ГИА 2021 года | ноябрь 2020 – апрель 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.7.** | Обеспечение участия муниципальных тьюторов по учебным предметам ГИА 2021 года в курсах повышения квалификации | По графику проведения курсов повышения квалификации ИРО | Езубова Ю.В., директора ОО | |
| **2.8.** | Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | сентябрь 2020-август 2021 г.г. | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.9.** | Организация работы с учителями–предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | сентябрь 2020− май 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.10.** | Обеспечение участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации по учебным предметам ГИА | сентябрь 2020− май 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.11.** | Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений и учителями-предметниками по учебным предметам ГИА | сентябрь 2020− май 2021 | Езубова Ю.В.<br>Директора ОО | |
| **2.12.** | Оказание методической (консультативной) помощи учителям по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2020− май 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.13** | Организация работы факультативов с использованием онлайн-обучения:<br>- для обучающихся 9,11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике, русскому языку и предметам по выбору;<br>- для обучающихся, претендующих на получение высоких результатов, планирующих поступать в вузы | октябрь 2020-май 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **2.14.** | Организация работы межшкольных онлайн-консультационных пунктов для обучающихся по предметам, сдаваемым в ходе ГИА | октябрь 2020− май 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.15.** | Участие в реализации регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100!» | сентябрь 2020− май 2021 | Карпенко Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **2.16.** | Организация работы школ с низкими результатами на ГИА в рамках соглашения о сотрудничестве со школами-лидерами | сентябрь 2020− май 2021 | Карпенко Н.В.<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.17.** | Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы | август-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **2.18.** | Заседания тьюторского клуба «Технологии тьюторского сопровождения итоговой аттестации учащихся» | сентябрь 2020, март 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **2.19.** | Оказание адресной методической помощи образовательным организациям, отдельным учителям-предметникам | в течение учебного года | Езубова Ю.В. | |
| **2.20.** | Организация обучающих семинаров со школами с низкими результатами в рамках сетевого взаимодействия с московской школой № 2086 (партнером по реализации проекта «Школа нового поколения») | Ноябрь-декабрь 2020 | Карпенко Н.В.<br>Езубова Ю.В., | |
| **2.21.** | Обеспечение участия в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей-предметников, специалистов, курирующих преподавание предметов ГИА-9 и ГИА-11. | август 2020-<br>май 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **2.22.** | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. | сентябрь 2020-<br>май 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11** | | | | |
| **3.1.** | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие к федеральным, региональным документам (по необходимости). | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.2.** | Реализация региональных и разработка муниципальных организационных схем:<br>− проведения ГИА-9 и ГИА-11;<br>− сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ;<br>− доставки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ из РЦОИ;<br>− доставки экзаменационных материалов ГИА-9 из ППЭ в РЦОИ;<br>− печати КИМ в ППЭ,<br>− работы ПК ГИА-11,<br>− работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9,<br>− схема организации работ при подготовке ППЭ, используемых для проведения ОГЭ и ЕГЭ в2021 году,<br>− упаковки экзаменационных материалов;<br>− хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11;<br>− межведомственного взаимодействия при проведении ГИА;<br>− проведения итогового сочинения (изложения);<br>− доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-9;<br>− доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-11. | декабрь 2020− июнь 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |
| **3.3.** | Формирование и утверждение состава рабочей группы при управлении образованием по подготовке и проведению ГИА−9, ГИА-11 2021 года | сентябрь 2020 г. | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.4.** | Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению ГИА:<br>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«О работе телефонов «горячей линии»;<br>«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«Об организации формирования и ведения информационных схем обеспечения проведения ГИА»;<br>«Об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»;<br>«Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссии, организаторов ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«Об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий, организаторов ГИА-9 по | сентябрь 2020 − июнь 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В., | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.5.** | по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2021 году»;<br>«Об обеспечении информационной безопасности при организации работы предметной комиссии»;<br>«Об утверждении списка обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, ассистентов для сдачи ГИА в пунктах проведения экзаменов»;<br>«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;<br>«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»;<br>«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА но образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году» | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.6.** | Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):<br>«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году»:<br>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Краснодарском крае»;<br>«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;<br>«О проведении сочинения (изложения; в Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году» | октябрь 2020 − июнь 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **3.7.** | Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций по подготовке:<br>− к проведению итогового сочинения (изложения);<br>− к экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);<br>− к экзамену по математике на двух уровнях;<br>− к экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь - октябрь 2020 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |
| **3.8.** | Ознакомление выпускников с «Памяткой для обучающихся» по подготовке к:<br>− к экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);<br>− к экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);<br>− экзаменам по учебным предметам по выбору | октябрь – декабрь 2020 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.9.** | Изучение и реализация методических рекомендаций по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:<br>− по оформлению школьных и предметных стендов;<br>− по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний;<br>− по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;<br>− по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;<br>− рекомендаций по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий; | сентябрь 2020− июнь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В. | |
| **3.10.** | Подготовка и реализация методических материалов по психологической подготовке участников ГИА−9 и ГИА-11 в 2021 году (листовки, буклеты, памятки) | сентябрь 2020− июнь 2021 | Езубова Ю.В., директора ОО | |
| **IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11** | | | | |
| **4.2.** | Освоение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы «Развитие образования» с учетом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО Усть-Лабинский район | сентябрь - декабрь 2020 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.3.** | Расчет объема средств необходимых для организации и проведения ГИА−9 и ГИА-11, в том числе:<br>− оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА−9 и ГИА-11;<br>− дооборудование ППЭ;<br>− доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-9).<br>− доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-11) | Январь-май 2021 | Карпенко Н.В.<br>Ракова Н.В. | |
| **4.4.** | Подготовка распорядительных документов на оплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА | май 2021-сентябрь 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **4.5.** | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | январь-май 2021 года | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **4.6.** | Подготовка приказов для осуществления выплат компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в 2021 году | Август-сентябрь 2021 | Карпенко Н.В. | |
| **V. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| **5.1.** | Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **5.2** | Формирование составов экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) и обеспечение их участия в обучающих мероприятиях | декабрь 2020-январь 2021 | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.2.** | Обеспечение участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | до 1 апреля 2021 | Езубова Ю.В., | |
| **5.3.** | Обеспечение участия в проведении подготовки с последующим тестированием (на региональном уровне):<br>− специалистов, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне;<br>− руководителей ППЭ;<br>− членов ГЭК;<br>− онлайн наблюдателей. | февраль – апрель 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |
| **5.4.** | Организация и проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием:<br>− лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА на уровне образовательной организации;<br>- организаторов ППЭ;<br>− технических специалистов ППЭ;<br>− общественных наблюдателей,<br>- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике,<br>- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ. | февраль 2021 – май 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |
| **5.5.** | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на уровне образовательной организации | февраль − апрель 2021 | КарпенкоН.В.,<br>Ракова Н.В., | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.6.** | Изучение сборника материалов для подготовки лиц, участвующих в проведении ЕГЭ 2021 года | март 2021 | Карпенко Н.В. | |
| **5.7.** | Проведение обучающих совещаний−семинаров с лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА−9 и ГИА-11:<br>1. Об итогах государственной итоговой аттестации 2020 года.<br>2. Особенности организации проведения ГИА 2021 года;<br>3. Организация информационно-разъяснительной работы;<br>4. Формирование базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2021;<br>5. Организационная схема проведения ГИА−9, ГИА-11 2021 года;<br>6. Подготовка ППЭ для проведения ГИА−9, ГИА-11 2021 года;<br>7. О реализации плана по подготовке и организации ГИА−9, ГИА-11 2021 года | август 2020<br>октябрь 2020<br>декабрь 2020<br>февраль 2021<br>март 2021<br>апрель - май 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.,<br>Езубова Ю.В. | |
| **VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11** | | | | |
| **6.1.** | Организация проведения ГИА−9 и ГИА-11 | июнь-сентябрь 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Серебрякова С.Э. | |
| **6.2.** | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | ноябрь 2020-<br>май 2021 | Карпенко Н.В., | |
| | Сбор предварительных данных о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 2021 год, в том числе лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов. | до 28 ноября 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Серебрякова С.Э. | |
| | Организация проведения ГИА в основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.3.** | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации<br>− I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС;<br>− II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС;<br>− III сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; | по единому региональному графику | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Серебрякова С.Э. | |
| **6.4.** | Организация заседания рабочей группы по проведению ГИА | Сентябрь 2020 – июнь 2021 (ежемесячно) | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **6.6.** | Обеспечение участия в видеоконференциях ответственных за проведение ГИА в МО Усть-Лабинский район и руководителей ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2021 году | ежемесячно | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **6.7.** | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с планом подготовки и проведения ГИА 2021 года | в течение года | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **6.8.** | Формирование состава кандидатов:<br>- в состав государственной экзаменационной комиссии (далее−ГЭК);<br>− руководителей ППЭ;<br>− организаторов ППЭ;<br>− технических специалистов, ассистентов ППЭ;<br>− членов предметных комиссий;<br>− членов конфликтной комиссии,<br>− онлайн наблюдателей,<br>− общественных наблюдателей. | декабрь 2020 – февраль 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.9.** | Обеспечение участия в семинарах, совещаниях, собеседованиях председателей и заместителей председателей ПК, конфликтных комиссий, общественных наблюдателей | сентябрь 2020-май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В. | |
| **6.10.** | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей −инвалидов | февраль – июль 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.11** | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | май – сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.12** | Формирование предложений по созданию сети ППЭ и распределению между ними участников ГИА | октябрь 2020 – март 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.13.** | Проведение профилактических и ремонтных работ по обеспечению видеонаблюдения и осуществления специальной связи через сеть Интернет | октябрь 2020 – апрель 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.14.** | Проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов | февраль – сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.15** | Обеспечение участия в семинарах председателей и членов предметных комиссий | март 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **6.16** | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный периоды | декабрь 2020-май 2021 | Карпенко Н.В., | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.17** | Организация межведомственного взаимодействия с организациями обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА 9 и ГИА-11, охрану правопорядка, обследование металлодетекторами при проведении ГИА 2021 года | февраль-сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.18** | Содействие гражданам, желающим получить аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | февраль-июнь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.19** | Организация работы общественных наблюдателей в период проведения ГИА | май-июнь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.20.** | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА 2021 года | сентябрь 2020-сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.21.** | Проведение ГИА в основные и дополнительные сроки | по федеральному расписанию | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В. Серебрякова С.Э. | |
| **6.23.** | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА−9 и ГИА-11 2021 года | май-сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В. | |
| **6.24.** | Сбор данных для формирования региональной информационной системы:<br>− сведения о ППЭ, об аудиториях ППЭ;<br>− сведения об общеобразовательных организациях;<br>− сведения об участниках ГИА 2021. | сентябрь 2020 - февраль 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.25.** | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ | октябрь 2020 – март 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. директора ОО | |
| **6.26.** | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | февраль- март 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.27.** | Мониторинг движения выпускников | ежемесячно | Карпенко Н.В., | |
| **6.28** | Обеспечение участие в пробном КЕГЭ | 19 ноября 2020 | Карпенко Н.В., | |
| **6.30** | Обеспечение участие в диагностической работе по апробации КИМ ЕГЭ 2022 г | декабрь 2020 | Карпенко Н.В., | |
| **6.32** | Тренировка по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях с привлечением всех ППЭ | март 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **6.33** | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА | май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **6.34** | Обеспечение участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | апрель 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГИА−9 и ГИА-11** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.1.** | Обеспечение информирования о процедуре проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в том числе:<br>ГИА-11:<br>− объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ;<br>− объявление сроков проведения ГИА;<br>− объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций; объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА ;<br>− объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2020-<br>май 2021<br><br>1 декабря 2020<br><br>январь 2021<br>1 февраль 2021<br>Май 2020<br>июль 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Директора ОО | |
| **7.2.** | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образованием и общеобразовательных организациях. | ноябрь 2020−<br>сентябрь 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **7.3.** | Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 2021 года в МО Усть−Лабинский район | ноябрь 2020−<br>сентябрь 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **7.4.** | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 2020 года, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2020−<br>апрель 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.5.** | Организация участия в краевых родительских собраниях родителей (законных представителей), обучающихся 9−х и 11-х классов, в том числе и в режиме видео конференций | 20 ноября 2020 – 17 января, 17 мая 2021 | Карпенко Н.В.,<br><br>Ракова Н.В. | |
| **7.6.** | Проведение муниципальных родительских собраний об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году | январь, март апрель | Карпенко Н.В., | |
| **7.7.** | Информирование обучающихся 9−х и 11-х классов, родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года | постоянно | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **7.8.** | Участие в видеоконференциях по вопросам проведения ГИА 2021 года | по отдельному графику | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **7.9.** | Участие в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом организации и проведении ГИА:<br>- с МОУО Белореченского Успенского, Тихорецкого районов | Ноябрь 2020, февраль 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В.<br>Езубова Ю.В. | |
| **7.10.** | Организация информирования участников ГИА−9 и ГИА-11 через СМИ и на web-сайте управления образованием администрации МО Усть−Лабинский район:<br>− о методической поддержке подготовки проведения ГИА;<br>- о работе межшкольных консультационных пунктах;<br>− о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА 2021 года;<br>− о сроках и местах проведения ГИА 2021 года;<br>− о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>− о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 2021 года. | постоянно | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.11** | Организация проведения анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА 2021 года:<br>− о выборе предметов для сдачи ГИА;<br>− о психологической готовности к ГИА;<br>− об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;<br>− о дополнительных материалах при сдаче ГИА;<br>− о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>− о сроках, местах, порядке получении информации о результатах ГИА | октябрь 2020 – апрель 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **7.12.** | Организация проведения тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | март 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В., директора ОО | |
| **7.13.** | Проведение итогового сочинения для родителей | Март 2021 | Карпенко Н.В., директора ОО | |
| **7.14.** | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей предметников экспертов ПК | февраль 2021 | Карпенко Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО | |
| **7.15.** | Проведение МТДР для обучающихся 9, 11 (12)-х классов | по отдельному графику | Ракова Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО | |
| **7.16** | Организация проведения совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА 2021 года | ежемесячно | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.17** | Организация проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями) в школах, городском и сельских поселениях | сентябрь 2020-<br>май 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **7.18** | Проведение муниципальных родительских собраний с родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА-9 на базе образовательных организаций<br>- ОО № 26,27,28,22,31;<br>- ОО № 4,21,36,12,14,10,18,16;<br>- ОО № 23,24,25,20,3,1,8;<br>- ОО № 2,5,6,7,9,11,13,15,19. | ноябрь 2020<br>декабрь 2020<br>январь 2021<br>февраль 2021 | Ракова Н.В. | |
| **7.19** | Проведение муниципальных индивидуальных собеседований с обучающимися (в том числе низкомотивированными) и их родителями (законными представителями)<br>- ОО № 26,27,28,22,31;<br>- ОО № 4,21,36,12,14,10,18,16;<br>- ОО № 23,24,25,20,3,1,8;<br>- ОО № 2,5,6,7,9,11,13,15,19. | декабрь 2020<br>январь 2021<br>февраль 2021 | Карпенко Н.В.,<br>Ракова Н.В. | |
| **7.20** | Организация проведения школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, совещаний с учителями, привлекаемыми по вопросам проведения ГИА 2021 том числе:<br>− о сроках подачи заявлений для участие в ГИА;<br>− о сроках проведения ГИА;<br>− о выборе предметов для сдачи ГИА;<br>− об ответственности всех участников ГИА. | октябрь 2020 –<br>март 2021 | Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.21.** | Организация проведения разъяснительной с обучающимися, их родителями (законными представителями) по созданию условий в ППЭ для инвалидов, детей−инвалидов | сентябрь 2020 – май 2021 | Ракова Н.В. | |
| **7.22** | Проведение собеседований с обучающимися СПО, желающими сдавать ГИА в 2021 году | Декабрь 2020-январь 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **7.23** | Организация и проведение конкурса на разработку листовок, календарей и видеороликов, посвященных подготовке и сдаче ГИА | Декабрь 2020 - февраль 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−9 и ГИА-11 2021 года** | | | | |
| **8.1.** | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2020 – май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.2.** | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, реализацией Плана подготовки и проведения ГИА в ОО 2021 года | ноябрь 2020, апрель 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.3.** | Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке к ГИА | январь−май, сентябрь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.4.** | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования | январь−май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.5.** | Осуществление контроля за функционированием систем видеорегистрации в ППЭ | февраль-июнь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.6.** | Проведение собеседований по темам:<br>− с администрацией школ о ходе подготовки к проведению ГИА 2021 года;<br>- с администрацией и педагогами школ по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими выпускниками;<br>- с тьюторами о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ОО;<br>- с тьюторами о работе с выпускниками, претендующими на высокий балл по предметам ГИА | октябрь 2020 – май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.7.** | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА−9 и ГИА-11 в 2021 году | май – июль 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.8** | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 2 декабря 2020,<br>5 февраля 2021,<br>6 мая 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **8.9** | Проведение совещаний по темам:<br>1. О подготовке к проведению ГИА в 2021 году;<br>2. О ходе проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями) в ОО;<br>3. Анализ результатов оценочных процедур;<br>4. Итоги работы муниципальной образовательной системы в 2019 – 2020 учебном году. Анализ проведения ГИА в 2020 (ЕГЭ) году | декабрь 2020 –июнь 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.10** | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в основной период | до 25 мая 2020 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.11** | Осуществление контроля за организацией особых условий для проведения ГИА для выпускников с ОВЗ | март, апрель 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.12** | Осуществление контроля за организацией промежуточной аттестации и подготовки к ГИА для выпускников 9, 11 классов, получающих образование в форме семейного обучения и форме самообразования | декабрь 2020, май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.13** | Осуществление контроля за организацией информирования и подготовки к ГИА для участников категории СПЭ и ПС | март, апрель 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. | |
| **8.15** | Проведение тематических проверок по подготовке к ГИА-11:<br>- организация разноуровневой подготовки к ГИА -11 обучающихся общеобразовательных учреждений (ОО№ 4,7, 9,10, 12,14, 25 имеющие низкие результаты по отдельным предметам)<br>- организация работы по повышению качества подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных организаций (ОО№ 1, 16, 23, 22,36 имеющие нестабильные результаты на ЕГЭ)<br>- организация информационно-разъяснительной работы (далее ИРР) во всех общеобразовательных организациях в соответствии с планом ИРР | ноябрь 2020 – май 2021 | Карпенко Н.В., | |
| **8.16** | Проведение часа контроля по результатам ВПР и других оценочных процедур | май 2021 | Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В. | |
| **IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к ГИА−9 и ГИА-11 2021 года** | | | | |
| **9.1.** | Мониторинг результатов итоговой аттестации 2020 года | июль-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.2.** | Корректировка методического анализа результатов ГИА−2020 в соответствии с краевым мониторингом. | август-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы | |
| **9.3.** | Размещение электронного сборника аналитических результатов «Сборник ЕГЭ-2020» МО Усть-Лабинский район с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-2021 на сайте МБУ «ЦРО» | сентябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **9.4.** | Проведение анализа результатов ГИА-11 2020 года в школах, показавших низкие результаты | сентябрь-ноябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **9.5.** | Формирование базы данных педагогов, работающих в 9 и 11 (12) классах в 2020-2021 учебном году | август-сентябрь 2020 | Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы | |
| **9.6.** | Проведение тематических семинаров с руководителями школ и ответственными за проведение ЕГЭ и ОГЭ в ОО | ноябрь 2020<br>февраль 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **9.7.** | Формирование базы данных обучающихся 9, 11 (12) -х классов:<br>− выпускников 2021 года;<br>− выбравших предметы для сдачи ГИА-9, ГИА-11 в 2021 по выбору;<br>− претендующих на получение высоких баллов;<br>− слабомотивированных обучающихся. | октябрь− ноябрь 2020 | Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.8.** | Организация работы по повышению предметной обученности:<br>- планирование работы муниципальных тьюторов по подготовке к ГИА 2021 года;<br>- планирование работы руководителей РМО по предметам | сентябрь-октябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **9.9.** | Заседания рабочих групп муниципальных тьюторов по темам:<br>− организация работы с педагогами, чьи учащиеся показывают низкие результаты;<br>− организация проведения муниципальных диагностических работ для учителей-предметников;<br>− мониторинг результатов диагностических работ для учителей-предметников;<br>− организация индивидуальной работы с педагогами по итогам диагностики. | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.10.** | Организация проведения диагностических работ в формате итогового сочинения и итогового собеседования | ноябрь 2020г,<br>январь 2021г. | Езубова Ю.В. | |
| **9.11.** | Организация проведения диагностических и мониторинговых работ по предметам. | октябрь, ноябрь 2020г.,<br>март 2021г. | Езубова Ю.В. | |
| **9.12.** | Организация работы экспертов, проверяющих тренировочные диагностические работы<br>Проведение обучающих семинаров для педагогов. | в течение учебного года | Езубова Ю.В. | |
| **9.13.** | Проведение методического анализа результатов диагностических и мониторинговых работ | ноябрь 2020г.,<br>март 2021г. | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.14.** | Оказание методической (консультативной) помощи педагогам, чьи обучающиеся показали низкие результаты на ГИА 2020 года | в течение года | Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы | |
| **9.15.** | Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по русскому языку:<br>на ЕГЭ – школы № 4, 12, 20<br>по результатам диагностических краевых работ: школы № 11,23,24,26 | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.16.** | Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по математике:<br>на ЕГЭ (профильный ур.) – школы № 1,4,7,10,23<br>по результатам диагностических краевых работ: школы № 8,14,15,24,26,28 | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.17.** | Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по предметам по выбору на ЕГЭ:<br>• История, обществознание –ОО № 4,7,14,23<br>• биология – ОО № 8,13,25<br>• информатика – ОО № 4,10 22;<br>• физика – ОО № 4, 9,14<br>• английский язык – СОШ № 22 | в течение года | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.18.** | Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по предметам по выбору по результатам диагностических краевых работ:<br>• История – ОО № 3,6,11,14,20<br>• биология – ОО № 1,3,12,15,26.<br>• физика – ОО № 4, 8, 24, 36;<br>• химия – ОО № 15,26 | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.19.** | Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по результатам диагностических и мониторинговых работ в муниципалитете | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.20.** | Оказание методической (консультативной) помощи школам по планированию мероприятий по подготовке к ГИА 2020 года | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **9.21.** | Семинары для заместителей директоров по УВР:<br>«Система работы школы по подготовке к ГИА-2021 в ОО» | январь 2021<br>март 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **9.22.** | Организация взаимопосещений школьных координаторов (заместителей директоров по УВР) молодые администраторы:<br>1) СОШ № 1,7, 10,12,14, 15, 16, 36 – в СОШ № 6;<br>2) СОШ № 18, 19, 20,21, 22, 25, 26, 27, 31, 36 – в СОШ № 2 | январь 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **9.23.** | Обеспечение взаимодействия<br>с ГБОУ ИРО КК по вопросам подготовки и проведения ГИА,<br>с РЦОИ по вопросам формирования и сопровождения базы данных ГИА−9 | в течение года | Езубова Ю.В. | |

| XI. ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−9 и ГИА-11 2021 года | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.1.** | Представление (методический анализ) результатов итоговой аттестации 2020г. по предметам с анализом проблем и постановкой задач на семинарах тьюторов, РМО учителей-предметников | август 2020г.-декабрь 2021 | Езубова Ю.В. | |
| **10.2.** | Заседание тьюторского клуба «Технологии тьюторского сопровождения государственной итоговой аттестации обучающихся» | август 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **10.3.** | Подготовка материалов для проведения входных диагностических работ по математике, иностранному языку, информатике и ИКТ для учащихся 9, 11-х классов | сентябрь - октябрь 2020 | Езубова Ю.В. | |
| **10.4.** | Организация работы межшкольных консультационных пунктов (г. Усть-Лабинск, ст. Воронежская, ст. Кирпильская, ст. Ладожская) для обучающихся 9, 11-х классов:<br>- претендующих на получение высоких баллов;<br>- низкомотивированных обучающихся. | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **10.5.** | Организация консультативного аудита по итогам диагностики затруднений учителей при подготовке обучающихся к ГИА 2021 | в течение года | Езубова Ю.В. | |
| **10.6.** | Индивидуальные консультации для учителей по вопросам подготовки выпускников к итоговой аттестации. Корректировка планов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по результатам краевых диагностических работ и диагностических тренировочных работ в формате ГИА, проведённых в муниципалитете | в течение года | Езубова Ю.В. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.7.** | Методические семинары, мастер-классы<br>- решение заданий 2 части (высокий уровень);<br>- организация повторения в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;<br>- использование разноуровневых тестов;<br>- ведение учителями-предметниками диагностических карт учащихся и т.д. | по отдельному графику | Езубова Ю.В. | |
| **10.8.** | Методический анализ краевых диагностических работ и тренировочных работ, проводимых в муниципалитете. | постоянно | Езубова Ю.В. | |
| **XII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9 и ГИА-11 2021 года** | | | | |
| **12.1.** | Оказание консультативной помощи при разработке планов образовательных организаций по психолого-педагогическому сопровождению участников ГИА и их родителей | сентябрь 2020 | Мищенко М.Г. | |
| **12.2.** | Подбор материалов для проведения родительских собраний на уровне образовательных организаций | сентябрь 2020 | Мищенко М.Г. | |
| **12.3.** | Подбор материалов для проведения классных часов, классных собраний | сентябрь 2020 | Мищенко М.Г. | |
| **12.4.** | Цикл семинаров посвященных подготовке к ГИА 2021 года для лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в ОО, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей | в течение года | Мищенко М.Г. | |
| **12.5.** | Выпуск буклетов по психологической поддержке участников ГИА к проведению ГИА 2021 года | сентябрь−октябрь 2020 | Мищенко М.Г. | |
| **12.6.** | Подбор материалов для проведения педагогами-психологами в ОО тренингов по стрессоустойчивости для участников ГИА | в течение года | Мищенко М.Г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **12.7.** | Проведение тренингов по стрессоустойчивости для участников ГИА в ОО, не имеющих в штате педагогов-психологов | в течение года | Мищенко М.Г. | |
| **12.8.** | Семинар для школьных педагогов-психологов «Организации психолого-педагогической помощи выпускникам в период подготовки и проведения экзаменов» | ноябрь 20 | Мищенко М.Г. | |
| **12.9.** | Индивидуальное консультирование участников ГИА и их родителей «Как избежать экзаменационного стресса?» | в течение года | Мищенко М.Г. | |
| **12.10.** | Организация и проведение тренингов для выпускников, проявляющих повышенную тревожность в ходе подготовки к ГИА 2021 года | декабрь 2020− апрель 2021 | Мищенко М.Г. | |
| **12.11** | Организация консультационной психологической помощи выпускникам, родителям, педагогам | в течение года | Мищенко М.Г. | |
| **12.12** | Подбор материалов с рекомендациями по психологической подготовке к ГИА для участников ГИА и их родителей и размещение материалов на сайте управления образованием и ОО | в течение года | Мищенко М.Г. | |
| **12.13** | Участие в муниципальных родительских собраниях | в течение года | Мищенко М.Г. | |

**Обозначения:**

*Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования ГИА−9 и ГИА -11 или ГИА;*

*Единый государственный экзамен – ЕГЭ;*

*Основной государственный экзамен− ОГЭ;*

*Государственный выпускной экзамен− ГВЭ;*

*Министерство образования и науки Российской Федерации − МОН РФ;*

*Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края − МОН и МП КК*

*Государственное каченное учреждение краснодарского края центр оценки качества образования− ГКУ КК ЦОКО;*
*Краевые диагностические работы – КДР;*
*Муниципальные тренировочные диагностические работы;*
*Экзаменационные материалы − ЭМ;*
*Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»− ИРО;*
*Управление образованием администрации – УО;,*
*Общеобразовательные организации – ОО;*
*Малокомплектные (условно малокомплектные) школы −МКШ;*