

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестаций
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Усть-Лабинском районе в 2022 - 2023 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение проблемного анализа результатов ГИА 2023 года в Усть-Лабинском районе и анализа деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году. Представление самоанализа результатов ГИА 2023 года и планов повышения качества образования на собеседованиях и совещаниях с руководителями школ и лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА в 2023 году	Июль-август 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
1.2.	Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед МОУО в текущий период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ по итогам мониторинга школьных дорожных карт и планов ИРР; анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях.	ноябрь 2022 года январь 2023 года апрель 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12) классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании	Август-сентябрь 2022	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
1.4	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12) классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании	октябрь - ноябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
1.5.	Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2023 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных и итоговых оценок результатами ЕГЭ)	август 2023 года	Биржева А.Б.
1.6.	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
1.7.	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах:	ноябрь - декабрь 2022 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б.,

	1) руководителей общеобразовательных организаций; 2) заместителей руководителей общеобразовательных организаций; 3) муниципальных тьюторов; 4) учителей-предметников.		Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
1.8.	Доведение до сведения ОО информации о размещении на сайте ГБОУ ДПО ИРО КК электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА 2023	Сентябрь 2023	Езубова Ю.В.
1.9.	Доведение до сведения ОО информации о размещении на сайте МБУ ЦРО электронных сборников аналитических отчетов по ГИА с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовки обучающихся к ГИА 2023	Сентябрь 2023	Езубова Ю.В.
1.10.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году	август - сентябрь 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
1.11.	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2023 году	сентябрь - ноябрь 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Изучение методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2023	август 2023 года	Езубова Ю.В., руко- водители ОО, тью- торы, учителя- предметники
2.2.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11 (по запросу МО-УО)	октябрь 2022 - май 2023 года	Езубова Ю.В.
2.3.	Участие в трансляции лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2023 года	Езубова Ю.В.
2.4.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ГИА	октябрь 2022 года	Езубова Ю.В.
2.5.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам ОО)	октябрь 2022 - май 2023 года	Езубова Ю.В.
2.6.	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий:	октябрь 2022 - май	Езубова Ю.В.

	1) для обучающихся 9. 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9. 11(12) классов по учебным предметам по выбору	2023 года	
2.7.	Оказание методической помощи муниципальным тьюторами по предметам	ноябрь 2022 - апрель 2023 года	Езубова Ю.В.
2.8.	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами	февраль, март 2023 года	Езубова Ю.В.
2.9.	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2023	июль - сентябрь 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
2.10.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА по графику ИРО	по отдельному графику	Езубова Ю.В., Руководители ОО
2.11.	Участие в обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	Езубова Ю.В.
2.12.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2022 года	Езубова Ю.В.
2.13.	Участие в поведении тренировочных мероприятий в онлайн-режиме: в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов	февраль 2023 года март 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
2.14.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания)	в течение года	Езубова Ю.В.,
2.15.	Навигационные карты для педагогов по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА	ноябрь	Езубова Ю.В.
2.16.	Навигационные карты для обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА	Ноябрь 2022	Езубова Ю.В.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Направление плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА в ОО	октябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие к федеральным, региональным документам (по необходимости).	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных норма-	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

		тивных документов	
3.2	<p>Реализация региональных и разработка муниципальных организационных схем:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведения ГИА-9 и ГИА-11; – сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ; – доставки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ из РЦОИ; – доставки экзаменационных материалов ГИА-9 из ППЭ в РЦОИ; – печати КИМ в ППЭ, – работы ПК ГИА-11, – работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9, – схема организации работ при подготовке ППЭ, используемых для проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году, – упаковки экзаменационных материалов; – хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11; – межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; – проведения итогового сочинения (изложения); – доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-9; – доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-11. 		Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.3.	<p>Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению ГИА:</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году»;</p> <p>«О работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году»;</p> <p>«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году»;</p> <p>«Об организации формирования и ведения информационных схем обеспечения проведения ГИА»;</p> <p>«Об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»;</p> <p>«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»</p>	<p>Ноябрь 2022</p> <p>Ноябрь 2022</p> <p>Ноябрь 2022</p> <p>Апрель 2023</p> <p>Апрель 2023</p> <p>Декабрь 2022</p>	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.4.	<p>Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Краснодарском крае»;</p>	Ноябрь 2022	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО

	«О проведении итогового сочинения (изложения) в Усть-Лабинском районе в 2022-2023 учебном году»		
3.5.	Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций по подготовке: – к проведению итогового сочинения (изложения); – к экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); – к экзамену по математике на двух уровнях; – к экзаменам по учебным предметам по выбору	Ноябрь-апрель 2023	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.6.	Ознакомление выпускников с «Памяткой для обучающихся» по подготовке к: – к экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); – к экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); – экзаменам по учебным предметам по выбору	Декабрь 2022	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.7.	Изучение и реализация методических рекомендаций по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: – по оформлению школьных и предметных стендов; – по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; – по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; – по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; – рекомендаций по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий;	Ноябрь 2022	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.8.	Подготовка и реализация методических материалов по психологической подготовке участников ГИА–9 и ГИА-11 в 2023 году (листовки, буклеты, памятки)	Декабрь 2022	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
3.9.	Подготовка приказа об анкетировании обучающихся по вопросам подготовки к ГИА	Декабрь 2022	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
IV Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Освоение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы «Развитие образования» с учетом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО Усть-Лабинский район	Январь-ноябрь 2023	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
4.2.	Расчет объема средств необходимых для организации и проведения ГИА–9 и ГИА-11, в том числе: – оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 и ГИА-11; – дооборудование ППЭ; – доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-9). – доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-11)	Декабрь 2022	Биржева А.Б., Ракова Н.В., ЦБ УО
4.3.	Подготовка распорядительных документов на оплату компенсации педагогическим	Май-октябрь 2023	Биржева А.Б.,

	работникам, привлекаемым к проведению ГИА		Ракова Н.В.,
4.4.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	Октябрь 2022- март 2023	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.5.	Подготовка приказов для осуществления выплат компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в 2023 году	Май-октябрь 2023	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.6.	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	Март-сентябрь 2023	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.7.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ. Оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль- май 2023	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором). ФИНИ	октябрь 2022 года - июль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.4.	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	30 ноября 2022 года. 17 февраля. 10 марта. 17 мая 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.4.	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	февраль - май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.5.	Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)	октябрь 2022 года - май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.6.	Изучение программ подготовки по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году»	ноябрь - декабрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.7.	Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную	ноябрь 2022 года	Ракова Н.В., Езубова Ю.В.

	информационную систему ГИА-9 в 2023 году»		
5.8.	Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципальных образований края	ноябрь 2022 года	Биржева А.Б.
5.9.	Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): 1) проведение обучающих семинаров по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 2) проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА.	март - апрель 2023 года	Ракова Н.В.
5.10.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) в ППЭ	февраль - март 2023 года	Биржева А.Б.
5.11.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль - март 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.12.	Участие в обучении экспертов ПК ГИА (9 и 11 классы), претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старшин», «основной» эксперт	февраль - март 2023 года	Езубова Ю.В. Руководители ОО
5.13.	Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИП, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 15 марта 2023 года	Езубова Ю.В.
5.14.	Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципальных образованиях края	январь 2023 года	Ракова Н.В.
5.15.	Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей: проведение мониторинга обученности в разрезе ОО	февраль - апрель 2023 года	Биржева А.Б., руководители ОО
5.16.	Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ»	март, май-июль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
5.17.	Участие в проведении обучающих семинаров с членами региональных конфликтных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2023 года	Езубова Ю.В.
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	по графику Рособнадзора	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
6.2.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным	май - июнь 2023 года	Езубова Ю.В.

	предметам перед проведением основного периода ЕГЭ		
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2023 году	октябрь 2022 года - май 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года	Биржева А.Б.
6.5	Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию в досрочный период. в основной период в дополнительный период	февраль 2023 года, март - апрель 2023 года, май - июль 2023 года. сентябрь 2023 года	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
6.6	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2023 году	ежемесячно	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
6.7	Участие в региональных семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК ГИА	октябрь 2022 года - май 2023 года	Езубова Ю.В.
6.8	Участие в региональных вебинарах для общественных наблюдателей	май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.9	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2023 году (выпускники текущего года); 2) участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года); 3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.	ноябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.10	Проведение работы по сбору данных о ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для проведения ГИА в 2023 году	Октябрь-ноябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.11	Предоставление информации о кандидатах в члены ГЭК на ГИА-11	Ноябрь 2022	Биржева А.Б.
6.12	Планирование работы ППЭ: 1) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборуду-	ноябрь 2022 года - август 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО

	<p>дования нормами информационной безопасности, а также контроль за выполнением работ</p> <p>2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации:</p> <p>3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>4) проведение профилактических работ и ремонт оборудования.</p>		
6.13	Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	по графику ФЦТ	Биржева А.Б, Ракова Н.В.
6.14	<p>Технические тренировочные мероприятия в ППЭ для обучающихся</p> <p>ГИА-9</p> <p>ГИА-11</p>	<p>21.01.2023 г.</p> <p>25.02.2023 г.</p> <p>28.01.2023 г.</p> <p>11.02.2023 г.</p>	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.15	Образовательная смена «Готовимся к ГИА на все 100»	03.01.2023 г. – 08.01.2023 г.	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.16	Тренировочные мероприятия для обучающихся по заполнению бланков на ГИА	Не реже 1 раза в месяц по отдельному графику ОО	Руководители ОО
6.17	Проведение практикума по химии для обучающихся 9 и 11 классов	17.12.2022 г.	Езубова Ю.В., Руководители ОО
6.18	Формирование состава работников ППЭ на ГИА -9	Декабрь-март 2023	Ракова Н.В.
6.19	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ на ГИА-11	Март- октябрь 2023	Биржева А.Б, Ракова Н.В.
6.20	Организация взаимодействия с ОМВД по Усть-Лабинскому району в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА	март-апрель 2023 года, май-июль 2023 года. сентябрь 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В.
6.21	Организация взаимодействия с ГБУЗ КК «Усть –Лабинская ЦРБ» в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2023 года, май-июль 2023	Биржева А.Б, Ракова Н.В.

		года. сен гябрь 2023 года	
6.22	Формирование состава ГЭК, предметных и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2022 года - январь 2023 года	Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
6.23	Формирование состава работников ППЭ на ГИА -11	ноябрь 2022 года - январь 2023 года	Биржева А.Б.
6.24	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА- 11	февраль 2023 года	Биржева А.Б.
6.25	Проведение мониторинга участников ГИА. имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2022 года - май 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В.
6.26	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В.
6.27	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2022 года май 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.28	Взаимодействие с образовательными организациями по привлечению родителей для участия в качестве общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.29	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в ОО	ноябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.30	Подача информации в МОНиМП КК по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.31	Подача информации в МОНиМП КК по аккредитации представителей средств массовой информации (далее-СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль - май 2023 года	Биржева А.Б, Ракова Н.В. Руководители ОО
6.32	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудникам УО	не позднее чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-11: март 2023 года (досрочный период), май 2023 года (основной период), август 2023 года (до-	Тимонина Н.В., Биржева А.Б, Ракова Н.В.

		полнительный период) ГИА-9: апрель 2023 года (досрочный период)	
6.33	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения заходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2023 года	Биржева А.Б.
6.34	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах	8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года	Ракова Н.В.
6.35	Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА	10 марта 2023 года, 17 мая 2023 года август 2023 года	Биржева А.Б.
6.36	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11	март - май 2023 года	Биржева А.Б., руководители ОО
6.37	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9	март - май 2022 года	Ракова Н.В., руководители ОО
6.38	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Росбрнадзором	в период проведения ГИА 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	Февраль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.2.	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2023 года, май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.3.	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.4.	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, в помещениях для работы конфликтной комиссии	декабрь 2022 года май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Росбрнадзора и медиа-плану	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.

8.2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ): 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11. местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период): 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период): 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период). 	<p>до 6 октября 2022 года</p> <p>до 22 октября 2022 года</p> <p>до 9 ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года</p> <p>до 30 декабря 2022 года</p> <p>до 17 февраля 2023 года</p>	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.3.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период): 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 	<p>до 25 декабря 2022 года</p> <p>до 30 декабря 2022 года</p> <p>до 1 февраля 2023 года</p> <p>до 8 января 2023 года</p> <p>до 20 марта 2023 года</p> <p>до 20 марта 2023 года</p> <p>до 19 апреля 2023 го-</p>	Тимонина Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.

	8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	да до 19 апреля 2023 года до 3 августа 2023 года	
8.4.	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА-11 ГИА-9	18 ноября 2022 года, 20 января 2023 года, 19 мая 2023 года 16 декабря 2022 года 3 февраля 2023 года 14 апреля 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.5.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
8.6.	Организация работы районных ИПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.7.	Организация работы по психологической поддержке. Подготовка материалов по теме «Знаешь - значит сдашь!»	постоянно	Езубова Ю.В.
8.8.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО	ноябрь - декабрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
8.9.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА. 2) о психологической готовности к ГИА. 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА. 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март - апрель 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.10.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2022 года - февраль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.11.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

8.12.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.13.	Организация информирования участников ГИА об интернет ресурсах по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.14.	Организация информирования участников ГИА на сайте УО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.15.	Подготовка: 1) видеороликов для обучающихся и родителей о процедуре экзамена в пункте проведения; 2) видеоконсультаций по учебным предметам муниципальными тьюторами для участников ГИА 2023 года	ноябрь - декабрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2022 года - апрель 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение порядка проведения ГИА в 1П13.	март - июль 2023 года. сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.3.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль - сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.4.	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль - май 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.5.	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в конфликтной комиссии	март - июль 2023 года, сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.6.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года	Биржева А.Б.
9.7.	Осуществление контроля за проведением и итогового собеседования в 9-х классах	8 февраля 2023 года 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года	Ракова Н.В.
9.8.	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	март 2023 года	Ракова Н.В. Савельева С.В. Бойкова М.Е.

9.9.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условия при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2023 года. сентябрь 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.10.	Контроль за работой СИЦ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2023 года	Биржева А.Б.
9.11.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ	октябрь 2022 года - июль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.12.	Проведение собеседований со специалистами ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2022 году	декабрь 2022 года февраль 2023 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.