



СОГЛАСОВАНО:  
 Н.Н. Сидорова, директор  
 MKU ЦРО МО Белореченский район

СОГЛАСОВАНО:  
 В.Г. Церекидзе, директор  
 MKU СЦРО МО г-к Сочи



СОГЛАСОВАНО:  
 Т.А. Сорокина, директор  
 MKU ЦРО МО Брюховецкий район

СОГЛАСОВАНО:  
 А.В. Носко, директор  
 MKU КРО МО Туапсинский район



УТВЕРЖДЕНО:  
 Ю.В. Езубова, директор  
 МБУ ЦРО МО Усть-Лабинский район



СОГЛАСОВАНО:  
 Е.В. Риккер, директор  
 MKU ОМЦ МО Кавказский район



СОГЛАСОВАНО:  
 С.П. Фисунова, директор  
 MKU МЦ СДПО МО Тбилисский район

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» на 2021 г.**  
 (тема проекта)

№	Деятельность/ Мероприятие/ Содержание	Сроки выполнения (начало-завершение)	Целевая аудитория	Ответственный
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1.1.	Формирование списка организаций, принимающих участие в составе сетевого взаимодействия, получение согласий органов управления образованием, договоров о сетевом взаимодействии	январь-февраль	ТМС	Езубова Ю.В.
1.2.	Разработка и утверждение Дорожной карты	март	участники сети	Езубова Ю.В.
1.3.	Подготовка совместного промежуточного отчета о результатах реализации проекта	июль, декабрь	участники сети	ТМС, участники сети

## 2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности

2.1.	Разработка и принятие локальных актов по осуществлению сетевого взаимодействия (по необходимости): - соглашение о сетевом взаимодействии		участники сети	
2.2.	Разработка нормативного обеспечения: - регламент проведения мероприятий:	март	участники сети	

## 3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность

3.1	Участие в мониторинге «Эффективность сетевого взаимодействия»	июнь, декабрь	участники сети	ЦНМ и ИД
3.2.	Проведение мониторинга активности участников сетевого взаимодействия	ежемесячно	участники сети	ЦНМ и ИД ТМС
3.3.	Проведение экспертизы (рецензирования) сетевых методических, научно-методических продуктов	По итогам	участники сети	ТМС, участники сети
3.4.	Проведение анализа научных, методических, организационных мероприятий	в соответствии с планом проведения	участники сети	ТМС, участники сети

## 4. Методическая деятельность. Проведение сетевых мероприятий

4.1.	Проведение установочного вебинара		участники сети	
4.2.	Проведение консультаций участников сетевого взаимодействия	по запросу	участники сети	
4.3.	Круглый стол для молодых учителей и их школьных наставников "Требования к современному уроку как основной форме организации учебного процесса"	Апрель	участники сети	Белореченский ТМС
4.4.	Конкурс наставнических команд «Педагогический дуэт» (заочный и очный этап).	Апрель	участники сети	Сочинский ТМС

4.5.	Фестиваль открытых уроков молодых педагогов	Апрель – май	участники сети	Усть-Лабинский ТМС
4.6.	Конкурс видеоуроков «Шаг к успеху молодого педагога»	Май	участники сети	Брюховецкий ТМС
4.7.	Вебинар «Эффективная организация проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся»	Май	участники сети	Туапсинский ТМС
4.8.	Фотоконкурс «Моя профессия – моя гордость»	Май – июнь	участники сети	Брюховецкий ТМС
4.9.	Слёт молодых педагогов «Территория 46»	Август – сентябрь	участники сети	Усть-Лабинский ТМС
4.10	Вебинар для молодых педагогов «Успешный старт»	Сентябрь	участники сети	Брюховецкий ТМС
4.11	Телемост «Молодо – не зелено»	Октябрь	Участники сети	Усть-Лабинский ТМС Тбилисский ТМС Кавказский ТМС
4.12	Межрайонный форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Признание. Искусство»	Октябрь	участники сети	Брюховецкий ТМС
4.12	Образовательная экспедиция для молодых педагогов в рамках проведения «Ломоносовской недели»	Ноябрь	участники сети	Усть-Лабинский ТМС
4.13	Фестиваль открытых уроков для молодых учителей и воспитателей «Я-наставник»	Ноябрь	участники сети	Усть-Лабинский ТМС
4.9.	Консультирование в ИРО (по необходимости)	По запросу		

4.10.	Участие в мероприятиях ГБОУ ИРО Краснодарского края: - Постер-сессия; - Фестиваль «Урок XXI века»; - Фестиваль инновационных идей; - Конкурс «Инновационный поиск»; - «Педагогический дебют» (муниципальный, краевой, РФ)	январь март сентябрь октябрь	участники сети	ГБОУ ИРО
5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты)				
5.1.	Выпуск электронного сборника методических продуктов	По итогам мероприятий	участники сети	
5.2.	Подготовка статей, обобщающих результаты реализации проекта, деятельности ЛСВ	По итогам мероприятий	участники сети	
5.3.	Создание платформы для размещения материалов (методических, дидактических) о молодых и для молодых.	По завершению проекта	участники сети	Усть-Лабинский ТМС